

# TERRA INDÍGENA YWY PORÃ

**Noberto T. Doi**

## **II – Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias das Comunidades Indígenas**

### **II – A – Subprograma de Agricultura**

Em razão da limitação da área agricultável para realizar plantios de cultivos anuais (feijão, milho e arroz) na TI Ywy Porã, as lideranças solicitaram a paralisação da safra 2016/2017 até que a questão da aquisição da terra pelo PBA – CI seja concluída. ( ATA RCGL 16/02/2017).

Outras atividades do Subprograma de Agricultura

PROGRAMA II – Apoio às atividades agropecuárias das comunidades indígenas			TI Ywy Porã
Subprograma II A (Agricultura) - Objetivo Geral			Período: 06/2016 à 06/2017
Atividades	Status	Indicadores	Observações gerais
- Plantios (milho/feijão e arroz)	Não iniciada		
- Fruticultura e mudas diversas	Não iniciada		
- Participação das Feiras e Intercâmbio de Troca de Experiência	Concluída	Fotos	Atividade relacionada aos objetivos de produção de sementes
- Meliponicultura	Em andamento	Fotos	Atividade prevista no PBA – CI na capacitação conciliando os conhecimentos indígenas
- Suinocultura	Não iniciada		
- Avicultura	Não iniciada		

## Estufa

A estrutura da estufa de 250 m<sup>2</sup>, o sistema de abastecimento de água e o reservatório já estão instalados. Os materiais do sistema de irrigação já estão disponíveis para a montagem na Terra Indígena.

O primeiro preparo de solo da estufa há a necessidade de ser realizado de forma mecanizada. Devido a aldeia Ywy Porã estar em processo de demarcação, há dificuldades de realizar a execução de algumas atividades que necessitam de trabalhos de prestadores de serviços.



Foto 1: estrutura da estufa, sistema de captação de água e reservatório

Ata de reunião do C.G.L. do TI Yany  
Porã. no dia 16 de fevereiro de 2016.  
Reuniram-se para tratar de assuntos  
referente ao Programa III, Cocique  
Vanderson J. Comarço, Vice Cocique  
Willer R. Sampaio, lideranças Nelson  
Comarço, José Claudis Comarço e  
Julio Cesar Comarço e estenógrafa PBA  
Ciluzio Costen e Roberto Dei  
Pauta: Paralisação do Programa III e II

Ciluzio Costen: A reunião de hoje  
é só para formalizar a paralisação  
do Sopro e do Programa III, gestão  
Ambiental, territorial e Vigilância,  
conversamos outras vezes e a lideran-  
ça não se sentiu em prepararmos  
ações de Sopro e da Gestão territo-  
rial sem que haja a aquisição  
dos 12 alqueires de terra de demar-  
cação pela Funai, pois depois falta  
folha nas Terras a serem adquiridas  
e demarcadas, nesse sentido,  
pergunta se a decisão é essa  
mesma?

Cocique Vanderson: Conversei com  
os lideranças e até que a questão  
da terra seja resolvida, não temos  
como continuar com Sopro e Gestão  
pois temos pouco a fazer aqui e  
depois precisaremos muito disso

atividades.

José Claudio Comarço: Eu como agente fico até perdido, e fico pensando que essa terra toda é nossa, mas até pra pescar e ir no rio temos dificuldade, imagina pro resto.

Elizete Cortes: E a safra? não vão continuar.

Coique Vanderson: As sementes que vieram da passada ainda nem foram plantadas, muita chuva e aqui vive tudo bomboado, não tem como plantar, se vier os coisas vamos perder sem o praxito, a safra se vamos retomar após a compra da terra, sem isso não temos condições.

Sem mais o ato foi fechada.

Vanderson junto Comarço

José Claudio Comarço, Elizete A. Cortes, Wiler Roberto Sanyon

# Trabalho 101

## **Participação nas Feiras de Sementes e Intercâmbio Cultural e Troca de Experiências**

No período entre 05/08 a 07/08/2016 a Terra Indígena Ywy Porã participou da 14ª Feira Regional de Sementes Crioulas e da Agrobiodiversidade e entre os dias 15/11 a 18/11/2016 participaram da viagem de Intercâmbio Cultural e Troca de Experiência em propriedade agrícola de Produção no Sistema Agroecológica em Palmeira – PR (fotos 1 e 2) e no período 12/08 a 13/08/2016, participaram da 4ª Feira de Sementes Crioulas Indígenas Ymau e Mudanças Nativas na Terra Indígena Pinhalzinho em Tomazina – PR (Fotos 3 e 4). O detalhamento da participação dos eventos está descrita em anexo.



Foto 1 e 2: Feira de Sementes em Palmeira – PR e Feira de Sementes na TI Pinhalzinho



Fotos 3 e 4: Intercâmbio Cultural e Troca de Experiências em propriedades de produção no Sistema Agroecológico

## **II b -Subprograma de Beneficiamento de Produtos, Certificação orgânica e Criação de Marcas Indígenas**

Não houve atividades previstas para o período.

## **IV - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes.**

Não houve atividades para o período